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Заключение № 28
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Контроль за законностью, результативностью использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2016-2017 годы, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для  муниципальных нужд».


р.п. Куйтун                                                                                                               23 октября  2018г.

 Настоящее заключение подготовлено председателем КСП Костюкевич А.А. в соответствии с планом работы КСП МО Куйтунский район на 2018 год, утвержденным распоряжением председателя КСП МО Куйтунский район от 26.12.2017г. № 62 (с изменениями от 28.05.2018г.), по итогам экспертно-аналитического мероприятия  «Контроль за законностью, результативностью использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2016-2017 годы, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для  муниципальных нужд».
Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 3.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год.
Проверяемый период:  2016 -  2017 годы.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
1. Общие сведения
Распорядителем бюджетных средств по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство является муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее – МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»).
МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» действует  на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации МО Куйтунский район от 04.02.2014 г.  № 63-п.  Согласно п. 1.1 Устава учреждение осуществляет полномочия по формированию, управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе по приватизации объектов муниципальной собственности, управлению земельными участками, находящимися в ведении или собственности МО Куйтунский район, а также осуществления иных возложенных на Комитет полномочий.
В ходе проверки использованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы дорожной деятельности на территории района, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые документы, муниципальные контракты и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

2. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства
Согласно ст. 15 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения  муниципального  района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007г. .№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 
- осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;
- утверждение перечня автомобильных дорог (не)общего пользования местного значения;
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;  
- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;  
-  иные полномочия.
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения должно осуществляться, в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона №257-ФЗ, за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств юридических и физических лиц.
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения должно осуществляться в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
Дорожный фонд согласно п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного кодекса) - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов.
В соответствии с п. 5 ст. 179.4  Бюджетного кодекса:
«Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце первом п. 5 ст. 179.4  Бюджетного кодекса, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.
[bookmark: sub_179456]Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году».
Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда на основании п. 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Куйтунский район, утвержденного решением Думы МО Куйтунский район от 19.11.2013 № 329 «О создании муниципального дорожного фонда МО Куйтунский район» (далее – Порядок № 329),  являются:
1) доходы местного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2) иные поступления и доходы местного бюджета от:
- арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Куйтунский район;
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО Куйтунский район;
- прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;
- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО Куйтунский район;
- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- поступлений в виде субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Куйтунский район;
- поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Куйтунский район.
Согласно п. 7 Порядка № 329,  бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах МО Куйтунский район по следующим направлениям:
- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения  и  искусственных сооружений на них;
- оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними;
- погашение основного долга по бюджетным кредитам, полученным МО Куйтунский район на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление расходов, на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных бюджетных кредитов.
Согласно п. 10  Порядка № 329,   Администрация МО Куйтунский район  является главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной собственностью  МО   Куйтунский район, утвержденным решением Думы МО Куйтунский район  от 24.02.2015г. № 23 (далее Перечень № 23), к автомобильным дорогам общего пользования  местного значения отнесено 4 автомобильных дороги протяженностью 137,381 км. 
Решением Думы МО Куйтунский район:
- от 16.02.2016г. № 90 внесены изменения в Перечень № 23, в результате чего к автомобильным дорогам общего пользования  местного значения отнесена еще одна автомобильная дорога  п. Новая Тельба – п. Наратай протяженностью 38,4 км. 
- от 30.08.2016г. № 124 внесены изменения в Перечень № 23, в результате чего добавлена одна автомобильная дорога  с. Кундуй 18 км + 600 м областной автомобильной дороги «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй» протяженностью 0,83 км  (см. таблицу 1).
Информация отраженная в Перечне № 23 соответствует реестру автомобильных дорог и данным бухгалтерского учета.

Данные об автомобильных дорогах, внесенных в Перечень № 23 
и реестр автомобильных дорог 
Таблица 1
	№ п/п
	Адрес объекта
	Протяжен-ность, метр
	Год ввода
	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права
	Принятие к бухгалтерскому учету 

	1
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, с. Усть-Када – п. Панагино
	43833
	1950
	38 АЕ № 708793
от 06.03.2015г.
	26.05.2015г.

	2
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, с. Мингатуй – п. Новая Тельба
	71667
	1951
	38 АЕ № 708794
от 06.03.2015г.
	26.05.2015г.

	3
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, с. Барлук – п. Окинский
	13131
	1953
	38 АЕ № 708795
от 06.03.2015г.
	26.05.2015г.

	4
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, с. Александро-Невский Завод – уч. Малой
	8750
	1955
	38 АЕ № 708792
от 06.03.2015г.
	26.05.2015г.

	Итого
	137381
	

	5
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, п. Новая Тельба – п. Наратай
	38400
	1950
	№ 316976 от 23.03.2016г.
	01.04.2016г.

	
6
	Иркутская обл.,  Куйтунский район, с. Кундуй 18 км + 600 м областной автомобильной дороги «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй»
	830
	1989
	Выписка из ЕГРП от 15.09.2016г.
		07.11.2016г.

	Всего
	176611
	



Необходимо отметить, что  балансовая стоимость  по всем шести автодорогам в реестре автомобильных дорог составляет 0 рублей. На бухгалтерском учете по состоянию на 01.01.2018г. числится шесть  автомобильных дорог, балансовая стоимость каждой дороги – 1 руб.      
             
3. Формирование дорожного фонда
3.1 Остаток не использованных средств дорожного фонда, на начало 2016 года по данным годового отчета составляет 1767 тыс. руб., который должен быть направлен на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году (п. 5 Порядка № 329). 
Пунктом 14 решения Думы МО Куйтунский район от 25.12.2015г. № 74 «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2016 год» (первоначальная редакция) утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в сумме 2833 тыс. рублей и установлено, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда направляется на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в размере прогнозируемых  на 2016 год доходов от налога на товары (работы, услуги), реализуемые  на территории РФ (далее – доходы от акцизов) в сумме 2778 тыс. рублей и штрафов в сумме 55 тыс. рублей.
В окончательной редакции решения о бюджете на 2016 год от 26.12.2016г. № 151 объем   плановых бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в сумме 5562 тыс. рублей, который сформирован за счет поступления в 2016 году доходов от акцизов на нефтепродукты в сумме 3640 тыс. рублей, штрафов в сумме 155 тыс. рублей  и остатков неиспользованного дорожного фонда на 01.01.2016 года в сумме 1767 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС (Администрации МО Куйтунский район) в полном объеме и за той же датой, которой вносились изменения.
Администрацией МО Куйтунский район (ГРБС) лимиты бюджетных обязательств доведены до МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в объемах утвержденных решениями  Думы о бюджете (см. таблицу 2) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статьи расходов 720 00 29160 «Содержание и управление дорожным хозяйством», виду расходов  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
Таблица 2
Бюджетные ассигнования на 2016 год  предусмотренные по подразделу 
0409  «Дорожное хозяйство», тыс. рублей
	
	Уведомления об изменении лимитов

	Уведомление о лимитах № 29 от 01.01.2016г.
	№ 60 от  16.02.2016г.
	№ 111 от 30.03.2016г.
	№ 589 от 27.09.2016г.
	№ 696 от 25.10.2016г.
	№ 786 от 22.11.2016г.
	№ 967 от 22.12.2016г.

	2833
	+ 1673
	+ 94
	+ 38
	+ 35
	+ 862
	+ 27



Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств. В бюджетной смете от 09.01.2016г. все ассигнования 2016 года предусмотрены на содержание дорог (грейдирование и чистка  дорог). В бюджетной смете от 22.12.2016г. ассигнования 2016 года  распределены на: ремонт автодороги Мингатуй – Новая Тельба – 4145,6 тыс. рублей, ремонт автодороги Куйтун-Лермонтово-Мингатуй – 208,1 тыс. рублей, грейдирование и чистка  дорог – 1141 тыс. рублей,  техническая инвентаризация  дорог (кадастровые работы) – 26,9 тыс. рублей, изготовление дорожных знаков – 40,4 тыс. рублей  (см. таблицу 3).
Таблица  3
Изменение показателей бюджетной сметы, сметы доходов и расходов, тыс. рублей
	№ 
п/п
	Наименование  расходов
	Показатели бюджетной сметы

	
	
	09.01.16г.
	16.02.15г.
	07.04.16г.
	30.09.16г.
	25.10.16г.
	22.11.16г.
	22.12.16г.

	1
	Грейдирование, чистка  дорог
	2833
	1141,5
	993,2
	1141
	1141
	1141
	1141

	2
	Ремонт автодороги Мингатуй – Новая Тельба
	
	3364,5
	3606,8
	3261,9
	3296,9
	4159
	4145,6

	3
	Ремонт автодороги  Куйтун-Лермонтово-Мингатуй
	
	
	
	208,1
	208,1
	208
	208,1

	4
	Техническая инвентаризация  дорог
	
	
	
	27
	27
	27
	26,9

	5
	Изготовление дорожных знаков
	
	
	
	
	
	
	40,4

	Итого
	2833
	4506
	4600
	4638
	4673
	5535
	5562



	3.2 На основании годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2016 год, остаток не использованных средств дорожного фонда на начало 2017 года составляет 1817 тыс. рублей (поступило доходов в 2016 году  3958,7т.р. + остатки 2015 года 1767т.р. – расход 2016 года 3908,7т.р.).
Пунктом 15 решения Думы МО Куйтунский район от 26.12.2016г. № 150 «О бюджете МО Куйтунский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первоначальная редакция) утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме  5676 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в размере прогнозируемых  на 2017 год доходов от налога на товары (работы, услуги), реализуемые  на территории РФ (далее – доходы от акцизов) в сумме 5526 тыс. рублей и штрафов в сумме 150 тыс. рублей.
В окончательной редакции решения о бюджете на 2017 год от 26.12.2017г. № 220 объем   плановых бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в сумме 7810 тыс. рублей, который сформирован за счет поступления в 2017 году доходов от акцизов на нефтепродукты в сумме 5948 тыс. рублей, штрафов в сумме 45 тыс. рублей  и остатков неиспользованного дорожного фонда на 01.01.2017 года в сумме 1817 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС (Администрации МО Куйтунский район) в полном объеме и за той же датой, которой вносились изменения.
Администрацией МО Куйтунский район (ГРБС) лимиты бюджетных обязательств доведены до МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в объемах утвержденных решениями  Думы о бюджете (см. таблицу 4) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статьи расходов 720 00 29160 «Содержание и управление дорожным хозяйством», виду расходов  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
Таблица 4
Бюджетные ассигнования на 2017 год  предусмотренные по подразделу 
0409 «Дорожное хозяйство», тыс. рублей
	Уведомление о лимитах   № 28 от 09.01.2017г.
	Уведомления об изменении лимитов 
№ 58  от 21.02.2017г.
	Уведомление об изменении лимитов № 852 от 24.10.2017г.
	Уведомление об изменении лимитов № 1250 от 26.12.2017г.

	5676
	+ 1817
	+ 314
	+ 3



Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств. В бюджетной смете от 25.01.2017г. все ассигнования 2017 года предусмотрены на грейдирование (очистку  дорог) и ремонт дорог. В бюджетной смете от 26.12.2017г. ассигнования 2017 года  распределены на: грейдирование и чистку  дорог – 2729,4 тыс. рублей, ремонт автодороги Мингатуй – Новая Тельба – 2901,3 тыс. рублей, ремонт автодороги Новая Тельба – Наратай - 1817 тыс. рублей, осветление автодороги Мингатуй  - Новая Тельба – 146 тыс. рублей, приобретение и установка дорожных знаков на автодороги Барлук  - Окинский – 216,3 тыс. рублей (см. таблицу 5).
Таблица  5
Изменение показателей бюджетной сметы, тыс. рублей
	№ 
п/п
	Наименование  расходов
	Показатели бюджетной сметы

	
	
	25.01.17г.
	21.02.17г.
	25.10.17г.
	26.12.2017г.

	1
	Грейдирование, чистка  дорог
	2774,6
	2774,6
	2738
	2729,4

	2
	Ремонт автодороги Мингатуй – Новая Тельба
	2901,4
	2901,4
	2889,7
	2901,3

	3
	Ремонт автодороги Новая Тельба - Наратай
	
	1817
	1817
	1817

	4
	Осветление автодороги Мингатуй  - Новая Тельба
	
	
	146
	146

	5
	Приобретение и установка дорожных знаков на автодороги Барлук  - Окинский
	
	
	216,3
	216,3

	Итого
	5676
	7493
	7807
	7810



Учитывая выше изложенное, при формировании средств дорожного фонда нарушений действующего законодательства не установлено.
3.3 На основании годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2017 год, остаток не использованных средств дорожного фонда на начало 2018 года составляет 4695 тыс. рублей (поступило доходов в 2017 году  5977,4т.р. + остатки 2016 года 1817т.р. –  расход 2016 года 3099,4т.р.).

4. Использование дорожного фонда в 2016-2017  годах 
 4.1 По данным годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда, фактическое поступление доходов  формирующих дорожный фонд  за 2016 год составило  3958,7 тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 3798,5 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов в сумме 62 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения в сумме 98,2 тыс. рублей.  Кассовые расходы за 2016 год  составили 3908,7 тыс. рублей, или 70,3% от плановых назначений (5562 тыс. рублей) и  в соответствии с заключёнными контрактами (договорами) направлены на:
1) очистку от снега автомобильных дорог Куйтунского района автогрейдерами в сумме 1047,9  тыс. рублей:
1.1) для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2015.447375 с ИП Чиликиной Т.А. от 01.12.2015г. на сумму 445,1 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол подведения итогов от 20.11.2015г., объявленная цена 445,1 тыс. рублей). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из 11 локальных-ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.2  контракта, до 31 января 2016 года. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 22,3 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). В ходе выполнения работ, согласно форм КС-2 и КС-3 (от 29.01.2016г подписанные председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Чиликиной Т.А.) произведена очистка от снега четырех автодорог на общей площади 2754,1 тыс.  кв. м., в том числе по автодорогам: 
- Барлук – Окинский на общей площади 210,1 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза);
- Мингатуй - Новая Тельба на общей площади 1216 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза);
- Новая Тельба – Наратай на общей площади 960 тыс. кв. м. (очистка производилась 3 раза);
- Усть-Када – Панагино на общей площади 368 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза).
Оплата за выполненные работы произведена 17.02.2016г. в размере 445,1 тыс. рублей.  
1.2) для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2016.37499 с ИП Чиликиной Т.А. от 04.04.2016г. на сумму 148 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол подведения итогов от 22.03.2016г., объявленная цена 148 тыс. рублей). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из 4 локальных-ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.2  контракта, до 15 апреля 2016 года. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 7,4 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). В ходе выполнения работ, согласно форм КС-2 и КС-3 (от 15.04.2016г. подписанные председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Чиликиной Т.А.) произведена очистка от снега четырех автодорог на общей площади 913,05 тыс.  кв. м., в том числе по автодорогам: 
- Барлук – Окинский на общей площади 105,05 тыс. кв. м. (очистка производилась 1 раз);
- Мингатуй - Новая Тельба на общей площади 304 тыс. кв. м. (очистка производилась 1 раз);
- Новая Тельба – Наратай на общей площади 320 тыс. кв. м. (очистка производилась 1 раз).
- Усть-Када – Панагино на общей площади 184 тыс. кв. м. (очистка производилась 1 раз).
Оплата за выполненные работы произведена 22.04.2016г. в размере 148 тыс. рублей. 
1.3) для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2016.355986 с ИП Чиликиной Т.А. от 29.11.2016г. на сумму 454,8 тыс. рублей, на основании протокола рассмотрения единственной заявки аукциона в электронной форме от 18.11.2016г. Начальная максимальная цена контракта определена исходя из 12 локальных-ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, с момента заключения до 31.12.2016 года. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 22,7 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). В ходе выполнения работ, согласно форм КС-2 и КС-3 (от 6, 9, 16 и 23 декабря 2016г. подписанные председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Чиликиной Т.А.) произведена очистка от снега четырех автодорог на общей площади 2770,1 тыс.  кв. м., в том числе по автодорогам: 
- Барлук – Окинский на общей площади 210,1 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза);
- Мингатуй - Новая Тельба на общей площади 912 тыс. кв. м. (очистка производилась 3 раза);
- Новая Тельба – Наратай на общей площади 1280 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза).
- Усть-Када – Панагино на общей площади 368 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза).
Оплата за выполненные работы произведена 28.12.2016г. в размере 454,8 тыс. рублей.
2) ремонт  отдельных участков автомобильной дороги  Мингатуй – Новая Тельба в  сумме 2185,5 тыс. рублей. 
2.1) для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2016.79693 с ИП Чиликиной Т.А. от 16.05.2016г. на сумму 1060,5 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (пять участников аукциона, протокол подведения итогов от 04.05.2016г., объявленная цена 1489,8 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из 3 локальных-ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». В Техническом задании являющемся приложением № 1 к муниципальному контракту прописаны объемы выполняемых работ, а именно: от 7,0 км протяженностью 900 метров, от 8,9 км протяженностью 400 метров, от 10,4 км протяженностью 374,2 метра. Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 60 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 74,5 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (осуществлено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей на площади 10045 кв. м., с добавлением 1205 куб. м.  ПГС), что подтверждается тремя Актами сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2016г. подписанные председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Кадоркиным В.И., а так же ИП Чиликиной Т.А. Оплата за выполненные работы произведена 01.07.2016г. в размере 1060,5 тыс. рублей.  
2.2) для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2016.135461 с ИП Чиликиной Т.А. от 01.07.2016г. на сумму 1125 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (пять участников аукциона, протокол подведения итогов от 20.06.2016г., объявленная цена 1500 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из локального-ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». В соответствии с  локально-ресурсным сметным расчетом объем выполняемых работ составляет: от 24,6 км, протяженностью 1683 метра. Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 60 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 75 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (осуществлено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей на площади 10098 кв. м., с добавлением 1212 куб. м.  ПГС), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 11.08.2016г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Кадоркиным В.И., а так же ИП Чиликиной Т.А. Оплата за выполненные работы произведена 05.09.2016г. в размере 1125 тыс. рублей.  
3) грейдирование участков автомобильной дороги Мингатуй – Новая Тельба на сумму 400 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2016.146888 с ИП Чиликиной Т.А. от 04.07.2016г. на сумму 400 тыс. рублей, на основании протокола рассмотрения единственной заявки аукциона в электронной форме от 23.06.2016г.  Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально – ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 60 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 20 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (произведено грейдирование на площади 69350 кв. м.), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 03.08.2016г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Кадоркиным В.И., а так же ИП Чиликиной Т.А. Оплата за выполненные работы произведена 18.08.2016г. в размере 400 тыс. рублей.
4) выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет автомобильной дороги с. Кундуй 18 км + 600 м областной автомобильной дороги «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй» на сумму 26,7 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен договор подряда  № 4  с ИП Семеновой А.И.  от 21.06.2016г. на сумму 26,7 тыс. рублей.  Работы выполнены, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 22.07.2016г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Семеновой А.И.  Оплата за выполненные работы произведена 25.08.2016г. в размере 26,7 тыс. рублей.
5) ремонт автомобильной дороги  с. Кундуй 18 км + 600 метров от областной автодороги «Куйтун – Лермонтовский - Мингатуй» в  сумме 208,2 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2016.285262  с ИП Чиликиной Т.А. от 03.10.2016г. на сумму 208,2 тыс. рублей, на основании протокола рассмотрения единственной заявки аукциона в электронной форме от 22.09.2016г. Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально – ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 60 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 10,4 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (осуществлено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей на площади 1340 кв. м., с добавлением 160,8 куб. м.  ПГС; выполнено исправление профиля оснований на площади 3360 кв. м.), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 10.10.2016г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Кадоркиным В.И., а так же ИП Чиликиной Т.А. Оплата за выполненные работы произведена 19.10.2016г. в размере 208,2 тыс. рублей.  
6) приобретение дорожных знаков в количестве 35 штук на сумму 40,4 тыс. рублей. Для приобретения заключен договор поставки № 16080 от 07.12.2016г. с ООО «Контраст»  на сумму 40,4 тыс. рублей. Цена договора определена на основании спецификации к договору. Дорожные знаки получены в полном объеме, что подтверждается товарной накладной № 1752 от 26.12.2016г. подписанной председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и директором ООО «Контраст».  Оплата за дорожные знаки произведена 14.12.2016г. в размере 13,1 тыс. рублей и 28.12.2016г. в размере 27,3 тыс. рублей.
4.2 По данным годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда, фактическое поступление доходов  формирующих дорожный фонд  за 2017 год составило  5977,4 тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 5936,2 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов в сумме 3 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения в сумме 38,2 тыс. рублей.  Кассовые расходы за 2017 год  составили 3099,4 тыс. рублей, или 39,7% от плановых назначений (7810 тыс. рублей)  и  в соответствии с заключёнными контрактами (договорами) направлены на:
1) установку дорожных знаков на сумму 109,6 тыс. рублей.
1.1) для установки 35 знаков  на автодороге с. Барлук – п. Окинский, заключен договор подряда от 11.05.2017г. с физическим лицом Зверевым А.А.  на сумму 28,7 тыс. рублей. Цена договора определена из расчета 820 рубль за установку одного знака. Дорожные знаки установлены в количестве 35 шт., что подтверждается Актом сдачи приемки работ № 1 от 11.05.2017г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и Зверевым А.А.  Оплата за установку знаков произведена 12.05.2017г. в размере 28,7 тыс. рублей, в том числе 25 тыс. рублей – оплата на банковскую карту и 3,7 тыс. рублей – НДФЛ. Наряду с этим, Учреждением, как налоговым агентом перечислены страховые взносы на сумму 7,8 тыс. рублей.
1.2) для установки 106 знаков  на автодороге с. Мингатуй – п. Наратай, заключен договор подряда от 09.08.2017г. с физическим лицом Мальцевым С.М.  на сумму 57,5 тыс. рублей. Цена договора определена из расчета 542 рубль за установку одного знака. Дорожные знаки установлены в количестве 106 шт., что подтверждается Актом сдачи приемки работ № 1 от 13.08.2017г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и Мальцевым С.М.  Оплата за установку знаков произведена 18.08.2017г. в размере 57,5 тыс. рублей, в том числе 50 тыс. рублей – оплата на банковскую карту и 7,5 тыс. рублей – НДФЛ. Наряду с этим, Учреждением, как налоговым агентом перечислены страховые взносы на сумму 15,6 тыс. рублей.
2)  очистку автомобильных дорог Куйтунского района от снега  на сумму 240 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт  без номера с ИП Чиликиной Т.А. от 14.03.2017г. на сумму 240 тыс. рублей, на основании протокола рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в запросе котировок от 06.03.2017г. Начальная максимальная цена контракта определена на основании шести локально – ресурсных сметных расчетов составленных и проверенных работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район. В Техническом задании являющемся приложением № 1 к муниципальному контракту прописаны объемы выполняемых работ, а именно по автодороге: п. Новая Тельба - Наратай (общей протяженностью 40000м) – 2 раза, с. Барлук - п. Окинский (общей протяженностью 13131м) – 2 раза, Мингатуй – Новая Тельба (общей протяженностью 38000м) – 2 раза. Срок выполнения работ определен пунктом 3  контракта, с момента подписания и до 30.04.2017г. Работы выполнены, что подтверждается 6 Актами о приемки выполненных работ от 21 и 29 марта 2017г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Путовой О.В. и ИП Чиликиной Т.А. В ходе выполнения работ, согласно форм КС-2 и КС-3 произведена очистка от снега трех автодорог на общей площади 1458,1 тыс.  кв. м., в том числе по автодорогам: 
- Барлук – Окинский на общей площади 210,1 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза);
- Мингатуй - Новая Тельба на общей площади 608 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза);
- Новая Тельба – Наратай на общей площади 640 тыс. кв. м. (очистка производилась 2 раза).
Оплата за выполненные работы произведена 10.04.2017г. в размере 240 тыс. рублей.
3) приобретение дорожных знаков в количестве 102 штук на сумму 106,6 тыс. рублей. Для приобретения  знаков заключены два договора поставки (№ 35/17-ДЗ от 17.05.2017г. и № 59/17-ДЗ от 26.06.2017г.) с ООО «СМЭП Дельта»  на сумму 98,1 и 8,5 тыс. рублей соответственно. Цена договоров определена на основании спецификации к договорам. 102 дорожных знака получены в полном объеме, что подтверждается товарными накладными (№ 285 и 286 от 21.07.2017г.) подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и директором ООО «СМЭП Дельта». Оплата за дорожные знаки произведена 06.06.2017г. в размере 98,1 тыс. рублей и 18.07.2017г. в размере 8,5 тыс. рублей.
4) грейдирование автомобильных дорог Куйтунского района, на сумму 397,9 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2017.218851 с ИП Чиликиной Т.А. от 19.06.2017г. на сумму 397,9 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол подведения итогов от 06.06.2017г., объявленная цена 399,9 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена на основании четырех локальных – ресурсных сметных расчета составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 150 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 20 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (произведено грейдирование на площади 83025 кв. м.), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2017г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Путовой О.В., а так же ИП Чиликиной Т.А. Оплата за выполненные работы произведена 22.12.2017г. в размере 397,9 тыс. рублей.
5) осветление автомобильной дороги с. Мингатуй – п. Новая Тельба на сумму 146,1 тыс. рублей. Для осветления автодороги заключены два договора подряда без номера от 15.09.2017г. и от 19.09.2017г. с физическим лицом Мальцевым С.М.  на сумму 33,4 и 81,6 тыс. рублей соответственно. Цена договоров определена на основании двух локальных – ресурсных сметных расчета составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ от 18.09.2017г. и от 25.09.2017г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и физическим лицом Мальцевым С.М. Оплата за осветление произведена 28.09.2017г. в размере 115 тыс. рублей, в том числе 100 тыс. рублей – оплата на банковскую карту и 15 тыс. рублей – НДФЛ. Наряду с этим, Учреждением, как налоговым агентом перечислены страховые взносы на сумму 31,1 тыс. рублей.
6)  укладку водопропускных труб на  автомобильных дорогах  с. Усть-Када – п. Панагино и с. Мингатуй - п. Новая Тельба, на сумму 406,9 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт  № 2017.405805 с ИП  глава КФХ Шветкова И.К. от 19.09.2017г. на сумму 406,9 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол подведения итогов от 08.09.2017г., объявленная цена 408,9 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена на основании четырех локальных – ресурсных сметных расчета составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 30 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 20,4 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены (уложены водопропускные  трубы: на 3,8 км (11м) и 20,2 км (11м) автодороги с. Усть-Када – п. Панагино; на 0,35 км (9м) и 1,35 км (8м) автодороги с. Мингатуй - п. Новая Тельба), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 13.10.2017г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Путовой О.В., а так же главой КФХ Шветковой И.К.  Оплата за выполненные работы произведена 23.10.2017г. в размере 406,9 тыс. рублей.
7) ремонт  отдельных участков (от 0 км протяженностью 350 м и от 0,35 км протяженностью 1000 м) автомобильной дороги  Мингатуй – Новая Тельба в  сумме 1692,3 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2016.405799 с ИП  глава КФХ Шветкова И.К.  от 19.09.2017г. на сумму 1692,3 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол подведения итогов от 08.09.2017г., объявленная цена 1700,8 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из 2 локальных-ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1  контракта, в течение 30 дней со дня подписания контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 85 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены в полном объеме (осуществлена планировка откосов и полотна на площади 12150 км. м., устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей на площади 8100 кв. м., с добавлением 1530 куб. м.  ПГС), что подтверждается двумя Актами сдачи-приемки выполненных работ от 19.10.2017г. подписанные председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и начальником отдела архитектуры,  строительства администрации МО Куйтунский район Путовой О.В., а так же главой КФХ Шветкова И.К. Оплата за выполненные работы произведена 25.10.2017г. в размере 1692,3 тыс. рублей.  
4.3 Помимо этого, 20.11.2017 года  заключен муниципальный контракт № 2017.492006 с ИП Чиликиной Т.А. на сумму 612,3 тыс. рублей на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие  в электронном аукционе от 09.11.2017г. (объявленная цена 612,3 тыс. руб.), со сроком выполнения работ с момента подписания и до 31.03.2018г. Начальная максимальная цена контракта определена на основании четырех локально – ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками Отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район  и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». В Техническом задании являющемся приложением № 1 к муниципальному контракту прописаны объемы выполняемых работ, а именно по автодороге: п. Новая Тельба - Наратай (общей протяженностью 40000м) – 4 раза, с. Барлук - п. Окинский (общей протяженностью 13131м) – 4 раза, Мингатуй – Новая Тельба (общей протяженностью 38000м) – 4 раза, Усть-Када-Панагино (общей протяженностью 23000м) – 4 раза. Обеспечение исполнения муниципального контракта определено  в сумме 30,6 тыс. рублей (5% от начальной цены контракта). Работы выполнены, что подтверждается 16 Актами о приемки выполненных работ от 20 декабря 2017г., от 22 января, 26 февраля и 16 марта 2018г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Чиликиной Т.А. В ходе выполнения работ, согласно форм КС-2 и КС-3 произведена очистка от снега четырех автодорог на общей площади 3652,2 тыс.  кв. м., в том числе по автодорогам: 
- Барлук – Окинский на общей площади 420,2 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза);
- Мингатуй - Новая Тельба на общей площади 1216 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза);
- Новая Тельба – Наратай на общей площади 1280 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза);
- Усть-Када – Панагино на общей площади 736 тыс. кв. м. (очистка производилась 4 раза).
Оплата за выполненные работы произведена 20.03.2018г. в размере 612,3 тыс. рублей.
4.4 За проверяемый период (2016-2017гг.) для выполнения работ (мероприятий) по дорожному фонду Уполномоченным органом для нужд МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» проведено:
- в 2016 году - 8 (семь) аукционов в электронной форме с НМЦК  5045,9 тыс. рублей. По результатам проведенных процедур МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»  заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 3841,6 тыс. рублей (1 аукцион в электронной форме с НМЦК  400 тыс. рублей по решению заказчика отменен).
Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 4645,9 тыс. рублей (за исключением отмененного аукцион в электронной форме),  стоимость заключенных контрактов составила 3841,6 тыс. рублей. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью  заключенных контрактов) по итогам размещений муниципального заказа составила 804,3 тыс. руб.  или 17,3 % от размещенных конкурентным способом заказов (804,3/4645,9). 
- в 2017 году - 11 (одиннадцать) процедур осуществления закупок конкурентным способом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 10 аукционов в электронной форме с НМЦК  10853,3 тыс. рублей, 1 запрос котировок с НМЦК  240 тыс. рублей. По результатам проведенных процедур МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»   заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 6591,4 тыс. рублей (1 аукцион с НМЦК  1901,5 тыс. рублей по решению заказчика отменен, 3 аукциона с НМЦК 1786,9 тыс. рублей в связи с отсутствием поданных заявок признаны несостоявшимися), в том числе 1 по запросу котировок на сумму 240 тыс. рублей и 6 по аукционам в электронной форме на сумму  6351,4 тыс. рублей (1 контракт с НМЦК 1901,5 тыс. рублей расторгнут и 1 контракт с НМЦК 1340,4 тыс. рублей не исполнен в срок установленный в контракте).
Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 7164,9 тыс. рублей (за исключением отмененного аукциона и признанных несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок),  стоимость заключенных контрактов составила 6591,4 тыс. рублей.  Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью  заключенных контрактов) по итогам размещений муниципального заказа составила 573,5 тыс. руб.  или 8 % от размещенных конкурентным способом заказов (573,5/7164,9). 
Так же на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»   за проверяемый период заключено  8  договоров (контракта) на сумму 429,4 тыс. рублей (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей), в том числе в 2016 году 2 договора на сумму 67,1 тыс. рублей и в 2017 году 6 договоров на сумму 362,3 тыс. рублей.
При использовании средств дорожного фонда в 2016 и 2017 годах нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.
Вместе  с тем, следует отметить, что МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в нарушении ст. 7 муниципального контракта № 2017.205446 от 15.06.2017г. меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) за не выполнение работ в установленный контрактом срок не применялись. Так при проведении экспертно-аналитического мероприятия установлено, что МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»  16.05.2017г. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на ремонт участка (от п. Новая Тельба по направлению в сторону Мингатуя, протяженностью 2 0000 м.) автомобильной дороги Мингатуй – Новая Тельба. НМЦК составляет 1901,5 тыс. рублей.
29 мая 2017 года в Единой информационной системе размещен протокол подведения итогов электронного аукциона. Согласно протоколу победителем аукциона признано ООО «АнгараБайкалСтройКредит». 
Муниципальный контракт № 2017.205446  на сумму 1340,5 тыс. рублей заключен 15.06.2017г. В пункте 3.1 контракта установлены сроки выполнения работ: в течении 150 дней с момента заключения контракта. 13.11.2017г. истек срок выполнения работ, установленный пунктом 3.1 контракта.
В связи с тем, что в установленный контрактом срок работы по ремонту автомобильной дороги не были выполнены, 16.11.2017г. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В пункте 5 данного решения, предлагается ООО «АнгараБайкалСтройКредит» в соответствии со ст. 7 муниципального контракта оплатить штраф в сумме 134 054 рублей.
МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в Иркутское УФАС России 06 декабря 2017г. направило обращение о включении информации об ООО в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия Иркутского УФАС России решила, сведения в отношении ООО «АнгараБайкалСтройКредит» в реестр недобросовестных поставщиков не включать (решение Иркутского УФАС России № РНП-38-0162 от 19.12.2017г.).
В добровольном порядке  ООО «АнгараБайкалСтройКредит» штраф в сумме 134 054 рублей не оплачивала. Материалы МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в суд по побуждению уплаты указанного штрафа не направлялись.
Наряду с этим, КСП отмечает, что в соответствии с п. 3 Порядка № 329 оплаченный штраф в сумме 134 054 рублей должен увеличить бюджетные ассигнования дорожного фонда.

ВЫВОДЫ:
1. В муниципальной собственности и на бухгалтерском учете (по состоянию на 01.01.2017г. и 01.01.2018г.) числятся шесть автомобильных дорог, протяженность которых составляет  176,611 км. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. При формировании средств дорожного фонда нарушений действующего законодательства не установлено. 
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены своевременно, в объемах утвержденных решениями  Думы о бюджете. Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Остаток не использованных средств дорожного фонда:
- на начало 2016 года составляет 1767 тыс. рублей;
- на начало 2017 года составляет 1817 тыс. рублей;
- на начало 2018 года составляет 4695 тыс. рублей.
3. По данным годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда:
 - фактическое поступление доходов  формирующих дорожный фонд за 2016 год составило  3958,7 тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 3798,5 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов в сумме 62 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения в сумме 98,2 тыс. рублей.  Кассовые расходы за 2016 год  составили 3908,7 тыс. рублей, или 70,3% от плановых назначений.
- фактическое поступление доходов  формирующих дорожный фонд за 2017 год составило  5977,4 тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 5936,2 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов в сумме 3 тыс. рублей, денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения в сумме 38,2 тыс. рублей.  Кассовые расходы за 2017 год  составили 3099,4 тыс. рублей, или 39,7% от плановых назначений.
При использовании средств дорожного фонда в 2016 и 2017 годах нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.
Вместе  с тем, следует отметить, что МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в нарушении ст. 7 муниципального контракта № 2017.205446 от 15.06.2017г. меры ответственности (штраф в сумме 134 054 рублей) к поставщику (подрядчику, исполнителю) за не выполнение работ в установленный контрактом срок не применялись.

Рекомендации:
1. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» подготовить и направить материалы в суд  на ООО «АнгараБайкалСтройКредит» по побуждению в судебном порядке уплаты штрафа в сумме 134 054 рублей за не выполнение работ в установленный контрактом срок.
2. О принятых мерах информировать  Контрольно-счетную палату в срок до   26  ноября  2018 года.
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