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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ОТЧЕТ  № 6
по результатам проверки законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район 
на 2018-2022 годы»

р.п. Куйтун                                                                                                   13 июля 2023г.
       
Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Костюкевич А.А. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы», на основании акта проверки № 29 от 23.06.2023 года, подготовленного ведущим инспектором КСП МО Куйтунский район Корсаковой М.С.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя КСП МО Куйтунский район от 23.05.2023г. №35.
Предмет контрольного мероприятия: средства районного бюджета, выделенные в 2021-2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы».
Объект контрольного мероприятия: Администрация МО Куйтунский район.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 23.05.2023г. по 23.06.2023г.
Цель контрольного мероприятия: контроль за целевым и эффективным (экономным и результативным) использованием средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы».
Проверяемый период: 2021 - 2022 годы.
Объем проверенных финансовых средств -  1385 тыс. руб.
Проверка проведена с уведомлением мэра муниципального образования Куйтунский район Непомнящего Алексея Анатольевича.
Акт проверки № 29 от 23.06.2023 года вручен мэру МО Куйтунский район. В установленный срок для представления информации о результатах рассмотрения акта от Администрации МО Куйтунский район замечания в адрес КСП не поступали.

Результаты контрольного мероприятия:
1. Содержание муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.» (далее - Программа, муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации  от 18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район» (далее – Порядок №265), утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п.
Разработчиком программы и ответственным исполнителем является Администрация МО Куйтунский район.
Соисполнителями программы являются: МКОУ ДОД ДЮСШ Куйтунского района, администрации сельских и городского поселений. Подпрограмм нет.
Основной целью Программы определено обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи в Куйтунском районе.
Задачами Программы являются:
- расширение профилактической работы с детьми, подростками и молодежью;
- внедрение новых форм организации физкультурно - оздоровительной и спортивно -массовой работы, в том числе смотров – конкурсов;
- организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий среди детей, подростков и других категорий населения;
- укрепление материально - спортивной базы образовательных учреждений, спортивных школ, клубов по месту жительства, поселений;
- организация пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты и показатели муниципальной программы:
- увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом до 20% от общей численности населения (2018г. - 15%, 2019г. - 17%, 2020г. - 18%, 2021г. - 19% и 2022г. -20%).
Срок реализации Программы пять лет: 2018 - 2022гг.
Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 2677 тыс. руб., в том числе по годам: 2018г. – 478 тыс. руб., 2019г. – 514 тыс. руб., 2020г. – 538 тыс. руб., 2021г. – 562 тыс. руб., 2022г. – 585 тыс. руб. Источником финансового обеспечения мероприятий программы являются средства районного бюджета в сумме 2677 тыс. руб.  
В течение срока действия Программы 18 раз вносились изменения постановлениями Администрации муниципального образования Куйтунского района, из них в 2021 году три раза (постановлениями от 26.01.2021г. № 45-п, от 12.04.2021г. № 420-п, от 08.07.2021г. № 1011-п); в 2022 году три раза (постановлениями от 26.05.2022г. № 701-п, от 02.09.2022г. № 1050-п, от 18.11.2022г. № 1408-п).
Изменения, вносимые в Программу, касались в основном изменений общего объема финансирования и перераспределения финансирования между мероприятиями, запланированными в соответствии с фактическими потребностями, в результате которых общий объем финансового обеспечения программы увеличен с 2677 тыс. руб. до 168902,2 тыс. руб., или в 63 раза, что представлено ниже в таблице.
Таблица 1, тыс. руб.
	Период
	Объем финансирования, предусмотренный на момент принятия программы
	Объем финансирования с учетом окончательных изменений
	% изменения

	
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Иные источники
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Иные источники
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Иные источники 

	2018
	-
	478
	-
	500
	367,1
	10
	-
	- 23
	-

	2019
	-
	514
	-
	758,3
	904
	11
	-
	+ 76
	-

	2020
	-
	538
	-
	437,8
	538
	12
	-
	-
	-

	2021
	-
	562
	-
	93355,7
	312
	5948,3
	-
	- 44,5
	-

	2022
	-
	585
	-
	402
	332
	65014
	-
	- 43
	-

	Итого
	-
	2677
	-
	95453,8
	2453,1
	70995,3
	-
	- 8,4
	-

	ВСЕГО
	2677
	168902,2
	в 63 раза



[bookmark: _Hlk138664253]В 2021 году Программа дополнена мероприятием «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» с объемом финансового обеспечения 98,9 млн. руб., при этом цели, задачи и ожидаемые результаты МП не изменились. Порядком разработки МП определено, что объемы финансирования мероприятий Программы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности Программы, а каждое мероприятие муниципальной программы должно соответствовать поставленным в ней целям и задачам. Однако, мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» не имеет количественных индикаторов результативности, не привязано к какой-либо задаче, ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено из неуправляемых источников (иные) в значительных суммах (на 2021г. – 5935,3 тыс. руб., на 2022г. – 65000 тыс. руб.), что позволяет сделать вывод о формальности включения данного мероприятия в перечень мероприятий МП. 
А также стоит отметить, что во вносимых изменениях в приложениях к Программе допускались арифметические ошибки, например: 
- в постановлении № 420-п от 12.04.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п» в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135514,5 тыс. руб., а по расчетам КСП 135560,5 тыс. руб., а также в приложении № 2 раздел 5 табличной части  графа «за весь период реализации муниципальной программы» в строке «районный бюджет» сумма объема финансирования всего по годам 2333,1 тыс. руб., а надо 2383,1 тыс. руб.;
- в постановлении № 701-п от 26.05.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п» в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135930,2 тыс. руб., а по расчетам КСП 168480,2 тыс. руб.
В нарушение требований п. 3.17 Порядка № 265 в КСП проект данной программы ответственным исполнителем не направлялся для проведения финансово – экономической экспертизы (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования (п. 1.1.20 Классификатора нарушений).
На 2021 год утверждено решениями о бюджете МО Куйтунский район на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022 годы»: в первоначальной редакции решения о бюджете – 262 тыс. руб. (решение Думы от 20.12.2020г. № 93), в окончательной – 681 тыс. руб. (решение Думы от 24.12.2021г. № 193). На 2022 год – в первоначальной редакции решения о бюджете – 262 тыс. руб. (решение Думы от 24.12.2021г. № 194), в окончательной редакции – 734 тыс. руб. (решение Думы от 23.12.2022г. № 271).
										   Таблица 2, тыс. руб.
	
	2021
	2022

	Предусмотрено паспортом программы с изменениями, тыс. руб.
	99616
	65748

	[bookmark: _Hlk135996841]Районный бюджет
	312
	332

	Областной бюджет
	93355,7
	402

	Иные источники 
	5948,3
	65014

	Предусмотрено решением о бюджете в первоначальной редакции, тыс. руб.
	262
	262

	Районный бюджет
	262
	262

	Областной бюджет
	-
	-

	Предусмотрено решением о бюджете в окончательной редакции, тыс. руб.
	681
	734

	Районный бюджет
	288
	282

	Областной бюджет
	393
	452

	Исполнено, тыс. руб.
	681
	704


Как видно из таблицы, объем бюджетных ассигнований вышеуказанной муниципальной программы, предусмотренный решением о бюджете в 2021 году в сумме 681 тыс. руб., в 2022 году в сумме 734 тыс. руб., не соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом этой программы в 2021г. – 99616 тыс. руб., в 2022г. – 65748 тыс. руб. Данный факт свидетельствует о нарушении пункта 2 ст. 179 БК РФ, определяющей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования (п. 1.1.18 Классификатора нарушений). Администрации необходимо было внести изменения в паспорт программы в части изменения объемов финансирования, а также планируемых мероприятий. 

2. Исполнение Программы в 2021-2022 годах
Проверка расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий проведена на основании представленных бухгалтерских и иных документов.
Реализация Программы в администрации муниципального образования Куйтунский район отнесена на целевую статью 12.0.00.00000 МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район» на 2018-2022гг.
В 2021 году на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) для администрации муниципального образования Куйтунский район утверждены бюджетные ассигнования в сумме 681 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2021 год по разделу 1101 «Физическая культура» КЦСР 12.0.00.21000 в объеме 288 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и по КЦСР 12.0.00.S2850 в объеме 393 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 681 тыс. руб. Исполнение Программы составило 100% к утвержденным назначениям. 
В 2022 году на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) для администрации муниципального образования Куйтунский район утверждены бюджетные ассигнования в сумме 734 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2022 год по разделу 1101 «Физическая культура» КЦСР 12.0.00.21000 в объеме 282 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и по КЦСР 12.0.00.S2850 в объеме 452 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 704 тыс. руб. Исполнение Программы составило 96% к утвержденным назначениям. 
Анализ исполнения мероприятий приведен ниже в таблице (в таблице перечислены мероприятия, предусматривающие выделение денежных средств на их исполнение, при этом нумерация мероприятий сохранена как в Программе).
Таблица 3, тыс. руб.
	Мероприятие программы
	2021
	2022

	
	По паспорту программы
	Фактическое
исполнение
	По паспорту программы
	Фактическое исполнение

	1 Спортивно-массовые мероприятия для населения

	1.1-1.22 Спортивные мероприятия
	301
	288

	296
	261


	Итого 
	301
	288
	296
	261

	3 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

	3.3 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций
	393
	393

	452
	443


	Итого 
	393
	393
	452
	443

	4 Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта

	4.1 Строительство плавательного бассейна
	32455
	-

	65000
	-


	4.2 Капитальный ремонт стадиона, нежилого здания спортивного зала
	66467
	-
	-
	-


	Итого 
	98922
	-
	65000
	-

	Всего по программе 
	99616
	681
	65748
	704



Как видно из таблицы, за проверяемый период реализации Программы, наиболее значительное фактическое исполнение муниципальной программы за два года по мероприятию 3 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» составил 60,4% от всех расходов по муниципальной программе (836/1385). Реализация мероприятия позволила повысить материально-техническую обеспеченность образовательных учреждений и МБУ ДО ДЮСШ за счет приобретения компонентов спортивного инвентаря для общей и специальной физической подготовки, так приобретено: 277 мячей (волейбольные, баскетбольные, футбольные, футзальные), 27 сеток (волейбольные, баскетбольные, для переноски мячей, для мини футбола), 30 клюшек для хоккея с мячом. По мероприятию 2 «Спортивно-массовые мероприятия для населения» средства направлены для приобретения наградной атрибутики. Средства выданы в подотчёт главному специалисту по спорту отдела спорта, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район (Коваленко Е.А.). Согласно авансовому отчету указанного специалиста приобретены кубки, медали, дипломы для награждения победителей, а также оплачены расходы на проживание в гостинице и проезд участников к месту участия в спортивных мероприятиях. Данное мероприятие за проверяемый период позволило провести и принять участие в 67 спортивных мероприятиях. По мероприятия 4 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» средства бюджета района не выделялись и не использовались ни в 2021г, ни в 2022г. 

3. Соблюдение законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд
Как уже было указано, общий объем закупок в рамках муниципальной программы за проверяемый период составил 1385 тыс. руб., из них закупки по заключенным муниципальным контрактам – 954,8 тыс. руб. и через подотчетное лицо – 430,2 тыс. руб.
В ходе проверки соблюдения положений Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ) в части формирования и размещения планов-графиков, извещений о проведении закупок, определения способов закупки нарушений не установлено.  
В проверяемый период Заказчиком проведено 4 процедуры осуществления закупок конкурентным способом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе три аукциона в электронной форме с НМЦК 964,2 тыс. руб., одна закупка через электронный магазин с НМЦК 108,6 тыс. руб. По результатам проведенных процедур Заказчиком заключено 4 муниципальных контракта. Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 1072,8 тыс. руб., стоимость заключенных контрактов составила 954,8 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью заключенных контрактов) по итогам размещений муниципального заказа составила 118 тыс. руб. Согласно данным единой информационной системы информация о заключенных Контрактах представлена ниже в таблице:
Таблица 4
	МК № 25МК-023/21 (ИКЗ 213383200165038320100100990313230244)

	Предмет Контракта
	Приобретение спортивного инвентаря для нужд администрации муниципального образования Куйтунский район 

	Дата заключения Контракта
	30.11.2021г.

	Дата размещения в ЕИС
	30.11.2021г.

	Поставщик 
	ИП Хлистунов А.П.
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	НМЦК, тыс. руб.
	Цена Контракта, тыс. руб.
	Отклонение, тыс. руб.

	
	393,3
	393,2
	0,1

	Источник финансирования
	Областной бюджет, местный бюджет

	Срок поставки 
	В течении 10 (десяти) дней после заключения Контракта

	Дата поставки 
	Акт приема – передачи товаров от 09.12.2021г.

	Вид поставленного товара
	206 мячей, из них мяч волейбольный – 98 шт., мяч баскетбольный – 74 шт., мяч футбольный – 34 шт.

	Оплата товара по условиям Контракта
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком Акта приема-передачи товара

	Дата оплаты
	ПП № 26204 от 16.12.2021г.; ПП № 26205 от 16.12.2021г.

	Дата размещения исполнения в ЕИС
	20.12.2021г.

	Процедура проведения 
	Электронный аукцион

	Примечание 
	- По окончании срока подачи заявок, подано 15 заявок на участие в закупке (извещение № 0134300074321000023), из них в торгах приняли участие 5 участников. Наименьшая цена Контракта составила одного из участников 158,9 тыс.  руб., или 59,6% (158,9/393,2) от НМЦК.  В соответствии с п. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, при заключении Контракта Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота), если это право предусмотрено документацией о закупке. Исходя из норм статьи, по соглашению сторон количество поставляемого товара по позициям увеличено, на сумму, не превышающую цену лота. 
- Статьей 8 Контракта обеспечение исполнения контракта установлено в сумме 29,5 рубля (при применении антидемпинговых мер размер обеспечения увеличен в 1,5 раза от цены Контракта, что составит 0,75%=0,5*1,5). В силу части 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ (т.е. при применении антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов). Таким образом, согласно части 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки и освобождающей его от предоставления обеспечения исполнения контракта относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником (без учета правопреемства) трех контрактов в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 
Участник закупки на свое усмотрение предоставил информацию о трех исполненных контрактах, которые размещены в реестре контрактов единой информационной системы.

	МК № 1МК-001/22 (ИКЗ 223383200165038320100100570013213000)

	Предмет Контракта 
	Поставка наградной атрибутики 

	Дата заключения Контракта
	14.02.2022г.

	Дата размещения в ЕИС
	15.02.2022г.

	Поставщик
	ИП Усольцев К.В.

	

	НМЦК, тыс. руб.
	Цена Контракта, тыс. руб.
	Отклонение, тыс. руб.

	
	119
	118,4
	0,6

	Источник финансирования
	Средства местного бюджета

	Срок поставки
	В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Контракта

	Дата поставки 
	Документ о приемке (Акт) и счет-фактура № ЦБ-300772 от 21.02.2022г.

	Вид поставленного товара
	Наградная атрибутика, из них 30 кубков, 300 медалей и 100 призов по индивидуальному дизайну

	Оплата товара по условиям Контракта
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком документа о приемке товара

	Дата оплаты
	ПП № 3881 от 02.03.2022г.

	Дата размещения исполнения в ЕИС
	03.03.2022г.

	Процедура проведения 
	Электронный аукцион

	Примечание 
	- 

	МК № 13МК-12/22 (ИКЗ 223383200165038320100100740140000244)

	Предмет Контракта 
	Поставка спортивного инвентаря 

	Дата заключения Контракта
	08.11.2022г.

	Дата размещения в ЕИС
	09.11.2022г.

	Поставщик
	ООО «БЭСТ ВЭЙ ПЛЮС»

	

	НМЦК, тыс. руб.
	Цена Контракта, тыс. руб.
	Отклонение, тыс. руб.

	
	452
	343,2
	108,8

	Источник финансирования
	Областной бюджет, местный бюджет

	Срок поставки
	В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта

	Дата поставки 
	Документ о приемке (Акт) и счет-фактура № УПД153 от 23.11.2022г.

	Вид поставленного товара
	Спортивный инвентарь, из них 56 мячей, 30 клюшек для хоккея с мячом, сетка баскетбольная и волейбольная – 24 шт.

	Оплата товара по условиям Контракта
	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты                                                                                                                             подписанного Заказчиком документа о приемке товара 

	Дата оплаты
	ПП № 28140 от 24.11.2022г.

	Дата размещения исполнения в ЕИС
	28.11.2022г.

	Процедура проведения 
	Электронный аукцион

	Примечание 
	- По окончании срока подачи заявок, подано 12 заявок на участие в закупке (извещение №0134300074322000012). Наименьшая цена Контракта составила одного из участников 343,2 тыс. руб., или 24% (343,2/452) от НМЦК.
- Статьей 8 Контракта обеспечение исполнения Контракта не установлено (ч. 64.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ предусматривает, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств). 

	МК № 33МК/22 (ИКЗ 223383200165038320100100870440000244)

	Предмет Контракта 
	Поставка спортивного инвентаря 

	Дата заключения Контракта
	19.12.2022г.

	Дата размещения в ЕИС
	20.12.2022г.

	Поставщик
	ИП Хлистунов А.П.

	

	НМЦК, тыс. руб.
	Цена Контракта, тыс. руб.
	Отклонение, тыс. руб.

	
	108,5
	100,0
	8,5

	Источник финансирования
	Областной бюджет, местный бюджет

	Срок поставки
	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта

	Дата поставки 
	Документ о приемке (Акт) № 80 от 23.12.2022г.

	Вид поставленного товара
	15 мячей, сетка для переноски мячей – 3 шт.

	Оплата товара по условиям Контракта
	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком документа о приемке товара

	Дата оплаты
	ПП № 32157 от 26.12.2022г.

	Процедура проведения 
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 года

	Примечание 
	- 



Исходя из данных таблицы, Заказчиком соблюдены все нормы законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд. Нарушений не установлено.

4. Результаты реализации программы
В ходе анализа реализации муниципальной программы выявлено, что выполненные мероприятия соответствуют установленным целям и задачам, в Паспорте программы определены целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность реализации программы.  Фактически при реализации муниципальной программы по мероприятиям в 2021-2022 годах освоено 1385 тыс. руб., что составляет 97,9% от планируемой суммы, из них в 2021г. – 681 тыс. руб., или 100% к плану, в 2022г. – 704 тыс. руб., или 95,9% к плану.
По итогам 2021 года целевые показатели результативности муниципальной программы оценены только по одному показателю «Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» не достигнуты, не достижение значения целевого показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
В 2022 году показатели результативности Программы «Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» перевыполнены.
В результате ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, экономическим управлением МО Куйтунский район произведены расчеты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей, и решения задач муниципальной программы, по результатам которых муниципальная программа за проверяемый период считается реализованной и эффективной. Произведенные расчеты соответствуют методике, утвержденной Порядком № 265.
Принцип эффективности использования бюджетных средств по программе в проверяемом периоде соблюден, целевые средства в сумме 1385 тыс. руб. использованы по целевому назначению.
Согласно пункту 5.4 Порядка № 265, для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с исполнителями подготавливает и представляет в экономическое управление отчет о реализации муниципальной программы: годовой – ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом и за весь период реализации муниципальной программы – в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы. Следует отметить, что с 1 марта 2022 года из структуры администрации исключено экономическое управление, в связи с чем необходимо было внести изменение в Порядок № 265. Однако, такие изменения внесены не были. Фактически информация исполнителями программ направляется в отдел социально-экономического развития администрации МО Куйтунский район.
[bookmark: _GoBack]Отделом социально-экономического развития в КСП представлена информация за 2021 год, за 2022 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», которая представляет собой краткое описание проведенных мероприятий, показатель результативности и его значение. Однако, данная информация не подписана ответственным должностным лицом, не указаны дата составления такой информации ответственным исполнителем, а также нет отметки даты о принятии экономическим управлением, в связи с чем невозможно определить своевременность предоставления годового отчета в экономическое управление. Кроме того, в нарушение требований пункта 5.4 Порядка №265 отчет о реализации муниципальной программы за весь период ее действия с 2018 года в отдел социально-экономического развития администрации Куйтунский район не представлен. 

Выводы:
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п.
Разработчиком программы и ответственным исполнителем является Администрация МО Куйтунский район.
Срок реализации Программы пять лет: 2018-2022гг.
Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 2677 тыс. руб., в окончательной редакции ресурсное обеспечение увеличилось в 63 раза и составило 168902,2 тыс. руб.
В течение срока действия Программы изменения вносились 18 раз.
Во вносимых изменениях в приложениях к Программе допускались арифметические ошибки, например, 
- в постановлении № 420-п от 12.04.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу»: в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135514,5 тыс. руб., а по расчетам КСП 135560,5 тыс. руб., а также в приложении № 2 раздел 5 табличной части графа «за весь период реализации муниципальной программы» в строке «районный бюджет» сумма объема финансирования всего по годам 2333,1 тыс. руб., а по расчетам КСП 2383,1 тыс. руб.;
- в постановлении № 701-п от 26.05.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу»: в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135930,2 тыс. руб., а по расчетам КСП 168480,2 тыс. руб.
В 2021 году Программа дополнена мероприятием «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» с объемом финансового обеспечения 98,9 млн. руб. Данное мероприятие не имеет количественных индикаторов результативности, не привязано к какой-либо задаче, ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено из неуправляемых источников (иные) в значительных суммах (на 2021г. – 5935,3 тыс. руб., на 2022г. – 65000 тыс. руб.), что позволяет сделать вывод о формальности включения данного мероприятия в перечень мероприятий МП.
2. В нарушение требований п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п, в КСП проект данной программы ответственным исполнителем не направлялся для проведения финансово – экономической экспертизы (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования (п. 1.1.20 Классификатора нарушений).
3. В нарушение требований п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.» не приведена в соответствие с решением о бюджете в 2021-2022 годах (п. 1.1.18 Классификатора нарушений). 
4. Фактический расход денежных средств по муниципальной программе:
- за 2021 год составил 681 тыс. руб., или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете, в том числе 393 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 288 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
- за 2022 год составил 704 тыс. руб., или 96% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете, в том числе 443 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 261 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
По мероприятию «Спортивно-массовые мероприятия для населения» фактический расход за два года составил 836 тыс. руб. (2021г. – 393 тыс. руб., 2022г. – 443 тыс. руб.), или 60,4% от всех расходов по муниципальной программе (836/1385). Реализация мероприятия позволила приобрести 277 мячей (волейбольные, баскетбольные, футбольные, футзальные), 27 сеток (волейбольные, баскетбольные, для переноски мячей, для мини футбола), 30 клюшек для хоккея с мячом. 
По мероприятию «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» фактический расход за два года составил 549 тыс. руб. (2021г. – 288 тыс. руб., 2022г. – 261 тыс. руб.), или 39,6% от всех расходов по муниципальной программе (549/1385). Данное мероприятие за проверяемый период позволило провести и принять участие в 67 спортивных мероприятиях.
 Средства в сумме 1385 тыс. руб. использованы по целевому назначению, основные целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2021-2022 годы достигнуты.
5. В нарушение требований пункта 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п, отчет о реализации муниципальной программы за весь период ее действия (с 2018 года по 2022 год) в отдел социально-экономического развития администрации Куйтунский район не представлен. 

Рекомендации:
1. Администрации МО Куйтунский район (ответственному исполнителю муниципальной программы):
- при разработки муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу и при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы соблюдать требования (нормы) установленные постановлением Администрации Куйтунского района от 18 апреля 2014г. № 265-п «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район» (пункты 1 и 2 выводов), Бюджетным Кодексом Российской Федерации (пункт 3 выводов);
- подготовить и представить отчет о реализации муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы (с 2018 года по 2022 год) в отдел социально-экономического развития.
2. О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату до 14 августа 2023 года.


Председатель КСП                                                                                  А.А. Костюкевич













































Справка
к отчету о результатах контрольного мероприятия:
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы»
	
	Наименование
	Сумма
(тыс. руб.)

	1
	Объем проверенных финансовых средств
	1385

	  2
	Количество выходных документов
	2

	  2.1
	- актов
	1

	2.2
	- отчетов
	1

	3
	Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе:
	

	3.1
	-  виды бюджетных нарушений, всего
	

	
	в том числе
	

	3.1.1
	нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ)
	

	3.1.2
	нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст.306.8 БК РФ)
	

	3.1.3
	другое – всего (расшифровать в пояснительной записке)
	

	3.2
	- иные нарушения бюджетного законодательства, всего
	

	3.2.1
	принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ)
	

	3.2.2
	принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ)
	

	3.2.3
	принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.38 БК РФ)
	

	3.2.4
	другое –всего (расшифровать в пояснительной записке)
	

	4
	Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. руб.)
	

	4.1
	В рамках федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ
	

	4.1.1.
	- сумма выявленных нарушении, тыс. руб.
	

	4.1.2
	- количество контрактов с выявленными нарушениями
	

	5
	Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс. руб.)
	

	6
	Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня
	

	7
	Выявлено нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, количество объектов муниципальной собственности и их стоимость
	

	8
	Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. руб.)
	

	9
	Объем причиненного ущерба (тыс. руб.)
	

	10
	Всего выявлено нарушений (тыс. руб.)
	0




Председатель КСП                                                                       А.А. Костюкевич
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