РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ОТЧЕТ  № 8
по результатам проведения контрольного мероприятия 
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2022 год в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» 
на 2020-2024 годы»

[bookmark: _GoBack]р.п. Куйтун                                                                                                   6 сентября 2023г.
       
Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Костюкевич А.А. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2022 год в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы», на основании акта проверки № 33 от 24.08.2023 года, подготовленного председателем КСП МО Куйтунский район Костюкевич А.А.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4.2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя КСП МО Куйтунский район от 13.07.2023г. № 42.
Предмет контрольного мероприятия: средства районного бюджета, выделенные в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы».
Объект контрольного мероприятия: Администрация МО Куйтунский район, Управление образования администрации МО Куйтунский район.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.07.2023г. по 24.08.2023г.
Цель контрольного мероприятия: оценить законность и эффективность (экономность и результативность) использования средств муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы». Оценить степень достижения запланированных социально – экономических результатов муниципальной программы.
Проверяемый период: 2022 год.
Объем проверенных финансовых средств -  998,4 тыс. руб.
Проверка проведена с уведомлением мэра муниципального образования Куйтунский район Непомнящего Алексея Анатольевича.
Акт проверки № 33 от 24.08.2023 года вручен мэру муниципального образования Куйтунский район. В установленный срок для представления информации о результатах рассмотрения акта от Администрация МО Куйтунский район замечания в адрес КСП не поступали.

Результаты контрольного мероприятия:
1. Содержание муниципальной программы
[bookmark: _Hlk138339729]Муниципальная программа «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 23.09.2019г. № 750-п.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Куйтунский район. Соисполнитель программы – управление образования администрации МО Куйтунский район. Подпрограммы муниципальной программы нет.
Целью муниципальной Программы является повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения МО Куйтунский район.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи: 
- капитальный ремонт источников теплоснабжения с заменой котлов;
- ремонт водонапорных башен с заменой ёмкостей под воду;
- ремонт инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения;
- разработка проектной документации на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения.
Для достижения заявленной цели и решении задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий указанных выше в задачах.
Срок реализации Программы: 2020-2024 годы.
В результате реализации Программы ожидается, что износ источников теплоснабжения, водоснабжения, инженерных сетей в 2020 году составит 39%, в 2021 году – 38%, в 2022 году – 37%, в 2023 году – 36%, в 2024 году - 35%.
Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 20209 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 3609 тыс. руб., 2021г. – 4450 тыс. руб., 2022г. – 3700 тыс. руб., 2023г. – 4850 тыс. руб., 2024г. – 3600 тыс. руб. Источниками финансирования предусмотрены средства районного бюджета.
В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014 № 265-п (далее - Порядок разработки МП) КСП была проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы (заключение КСП № 34 от 01.10.2019 года). Так КСП отмечалось, что:
- в нарушении п. 3.6 Порядка разработки МП, в паспорте проекта программы отсутствует строка «Правовое основание разработки муниципальной программы»;
- в текстовой части проекта программы представлены таблицы с № 1, 2, 4, 6, т.е. нарушена нумерация таблиц (таблиц № 3 и № 5 нет);
- в текстовой части проекта программы разделы имеют следующую нумерацию: 1 «Характеристика», 3 «Цели и задачи», 4 «Ресурсное обеспечение», 5 «Анализ рисков», 5 «Механизм реализации», 6 «Контроль за реализацией», 7 «Ожидаемые результаты», т.е. нарушена нумерация разделов (нет раздела № 2, а раздел № 5 отражен дважды).
В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия установлено, что замечания отраженные в заключении КСП № 34 от 01.10.2019 года не учтены.
В течение срока действия Программы (с момента утверждения до конца проверяемого периода) изменения вносились девять раз: 26.03.2020г., 10.06.2020г., 31.07.2020г., 21.12.2020г., 01.04.2021г., 05.04.2021г., 23.11.2021г., 03.12.2021г., 14.04.2022г.
Постановлением Администрации от 23.11.2021г. № 1502-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2024 гг.» изменено:
- наименование задачи № 4 с «Проектирования объектов теплоснабжения» на «Приобретение оборудования»;
- наименование основного мероприятия № 4.1 с «Разработки проектной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении МКОУ Кундуйская СОШ с. Кундуй» на «Приобретение электростанции (переносной или на шасси)».
[bookmark: _Hlk138340931]Остальные изменения связаны с уточнением общего объема ресурсного обеспечения и источников финансирования Программы. 
В 2020 году  средства областного бюджета привлекались в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 03.06.2019 года № 439-пп «О внесении изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности». На 2022-2024 годы расходы на реализацию Программы предусмотрены только за счет средств районного бюджета.
Финансовое обеспечение, предусматриваемое паспортом Программы, по годам представлено ниже в таблице.
Таблица № 1 (тыс. руб.)
	Дата утверждения Программы (изменений в неё)
	Итого по Программе
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	23.09.2019 № 750-п (первоначальная)
	20209
	3609
	4450
	3700
	4850
	3600

	26.03.2020 № 282-п
	19310
	5000
	2100
	2100
	5300
	4810

	10.06.2020 № 466-п
	19710
	5400
	2100
	2100
	5300
	4810

	31.07.2020 № 602-п
	20010
	5700
	2650
	1550
	5300
	4810

	21.12.2020 № 1009-п
	19699
	5389
	2650
	1550
	5300
	4810

	01.04.2021 № 351-п
	12149
	5089
	1050
	600
	600
	4810

	05.04.2021 № 370-п
	12299
	5089
	1200
	600
	600
	4810

	23.11.2021 № 1502-п
	15199
	5089
	1700
	1800
	1800
	4810

	03.12.2021 № 1584-п
	15699
	5089
	2200
	1800
	1800
	4810

	14.04.2022 № 462-п
	16099
	5089
	2200
	2200
	1800
	4810



[bookmark: _Hlk138344910]Как видно из таблицы, ресурсное обеспечение Программы уменьшилось на 4110 тыс. руб. (по сравнению с первоначальной редакцией снижено на 20,3%) и составило 16099 тыс. руб. 

2. Исполнение Программы в 2022 году
[bookmark: _Hlk135923345]Решением Думы МО Куйтунский район от 24.12.2021г. № 194 «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объем средств на реализацию муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» утвержден на 2022 год в сумме 1000 тыс. руб. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, является Управление образования администрации МО Куйтунский район.
Решением о бюджете в окончательной редакции от 23.12.2022г. № 271 расходы на реализацию Программы на 2022 год утверждены в объеме 1000 тыс. руб. Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, являются:
- Администрация МО Куйтунский район в сумме 449 тыс. руб.;
- Управление образования администрации МО Куйтунский район в сумме 551 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk100817889]Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы предусмотренный решением о бюджете, не соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом программы на 2022 год (на 01.01.2022г. на 800 тыс. руб., а начиная с 14.04.2022г. на 1200 тыс. руб.). Данный факт свидетельствует о нарушении пункта 2 ст. 179 БК РФ, определяющей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования (п. 1.1.18 Классификатора нарушений).
Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Куйтунский район необходимо было внести изменения в паспорт программы в части уменьшения объемов финансирования.
В редакции Постановления Администрации от 03.12.2021г. № 1584-п объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2022 год предусмотрен в сумме 1800 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на выполнение двух мероприятий, в том числе на ремонт источников теплоснабжения в сумме 600 тыс. руб. и на приобретение электростанции в сумме 1200 тыс. руб.
Постановлением Администрации от 14.04.2022г. № 462-п объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2022 год увеличен на 400 тыс. руб. и определен в сумме 2200 тыс. руб. Согласно плану мероприятий планируется ремонт источников теплоснабжения на сумму 551 тыс. руб. и приобретение электростанции на сумму 1649 тыс. руб.
Информация о внесении изменений в объем финансового обеспечения Программы на 2022 год в разрезе мероприятий приведена в таблице № 2.
Таблица № 2 (тыс. руб.)
	Наименование мероприятий
	Объем финансового обеспечения программы, согласно паспорту в редакциях от:

	
	23.09.19г. № 750-п (первонач.ред)
	03.12.21г. 
№ 1584-п
	14.04.22г. № 462-п

	Ремонт источников теплоснабжения
	2300 

	600

	551


	Ремонт инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения
	1400

	0

	0 

	Ремонт объектов водоснабжения
	0
	0
	0

	Разработка проектной документации на строительство котельной в блочно-модульном
исполнении МКОУ Кундуйская СОШ с. Кундуй
	
0
	от 23.11.2021г. № 1502-п
мероприятие изменено на
 приобретение электростанции 

	Приобретение электростанции
(переносной или на шасси)
	-
	1200
	1649

	Итого по программе
	3700
	1800
	2200



До начала 2022 финансового года лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС – Управление образования в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 2022 год  по подразделу 0702 «Общее образование» КЦСР 09.0.00.21000 «Муниципальная программа «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» в сумме 1000 тыс. руб. по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». В свою очередь, исполняя функции главного распорядителя бюджетных средств, Управлением образования распределены лимиты бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств: до МКОУ Тулинской СОШ доведено лимитов в сумме 450 тыс. руб., до Управления образования – 550 тыс. руб. В апреле 2022 года Управлением образования распределены лимиты бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств: до МКОУ Тулинской СОШ доведено лимитов в сумме 551 тыс. руб., до Управления образования – 449 тыс. руб.
В мае 2022 года лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до двух ГРБС:
- Администрации МО Куйтунский район по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 449 тыс. руб. Исполняя функции главного распорядителя бюджетных средств, Администрацией МО Куйтунский район распределены и доведены лимиты бюджетных обязательств до МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» в сумме 449 тыс. руб.;
- Управления образования администрации МО Куйтунский район по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 551 тыс. руб. Исполняя функции главного распорядителя бюджетных средств, Управлением образования распределены и доведены лимиты бюджетных обязательств до МКОУ Тулинская СОШ в сумме 551 тыс. руб.
Согласно расшифровок к бюджетным сметам получателей бюджетных средств, средства планируется направить на приобретение дизельной электрической станции в сумме 449 тыс. руб. и на выполнение работ по замене дымовой трубы котельной МКОУ Тулинская СОШ в сумме 551 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk138345053]Кассовый расход денежных средств по муниципальной программе за 2022 год составил 998,4 тыс. руб., или 99,8% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете. 
Сведения о ресурсном обеспечении и исполнении Программы за 2022 год в разрезе мероприятий приведен ниже в таблице № 3.
Таблица № 3 (тыс. руб.)
	Мероприятия программы
	Предусмотрено по паспорту на 2022г. (в ред.  постановл. от 14.04.22г. № 462-п)
	Предусмотрено уточненным решением о бюджете от 23.12.22г. № 271 
	Исполнено за 2022 год
	Исполнено к утвержденным назначениям, %

	1. Ремонт источников теплоснабжения
	551
	551
	550,4
	99,9

	2. Приобретение электростанции
(переносной или на шасси)
	
1649
	
449
	
448
	
99,8

	Итого:
	2200
	1000
	998,4
	99,8



Расходы по мероприятиям осуществлялись двумя исполнителями: МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» (ГРБС - Администрация МО Куйтунский район) и МКОУ Тулинская СОШ (ГРБС - Управление образования администрации МО Куйтунский район). 
1.  Мероприятие «Замена дымовой трубы котельной МКОУ «Тулинская СОШ» осуществлялось по КЦСР 0900021000. Исполнителем данного мероприятия являлась МКОУ Тулинская СОШ. 
МКОУ Тулинской СОШ заключен договор подряда № 1пд/22 от 11.04.2022г. с ООО «Энергокомплекс» на выполнение работ по замене дымовой трубы котельной (расположенной по адресу: Куйтунский район, п.жд,ст. Тулюшка, ул. Свердлова, д. 1) стоимостью 550,4 тыс. руб. в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ (закупка работы на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей у единственного подрядчика). Начальная (максимальная) цена контракта определена локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору).
Согласно приложения № 1 к договору, Подрядчик должен выполнить следующие работы: демонтаж дымовой трубы и газохода до дымовой трубы, устройство фундамента под растяжки дымовой трубы, монтаж дымовой трубы высотой 20 метров и газохода до дымовой трубы. Срок выполнения работ определен с 16 до 30 мая 2022 года (п. 3.1 договора). Пунктом 7.1 договора установлено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке выполненных работ. Согласно Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 30 мая 2022 года вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Оплата за выполненные работы в сумме 550,4 тыс. руб. произведена 16.06.2022г., или на 13 рабочий день со дня приемки работ, т.е. с нарушением сроков установленных пунктом 7.1 договора (в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке выполненных работ).
2. Мероприятие «Приобретение дизельной электрической станции» осуществлялось по КЦСР 0900021000. Исполнителем данного мероприятия являлось МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району».
[bookmark: _Hlk138337217]Между МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» и ООО «Силовая техника» заключен муниципальный контракт от 09.06.2022г. № 2022.660378 на поставку дизельной электростанции стоимостью 448 тыс. руб. в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022г. № 46-ФЗ (осуществлена закупка товаров у единственного поставщика). Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 
Согласно техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) Поставщик своими силами и средствами должен поставить дизельную электростанцию «Стелс» АД-10С-Т400-2Р по адресу р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 18. Срок поставки Товара определен: с момента заключения Контракта в течении 10 календарных дней, т.е. до 19.06.2022 года (пункт 3.5 Контракта). Пунктом 2.5 Контракта установлено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке Товара. Согласно Унифицированному передаточному документу (Акту) № 38 от 19 июня 2022 года Товар получен без претензий и в срок. Оплата за дизельную электростанцию в сумме 448 тыс. руб. произведена 14.07.2022г., или на 22 рабочий день со дня приемки Товара, т.е. с нарушением сроков установленных пунктом 2.5 Контракта (в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке Товара).
Информация об исполнении указанного контракта в ЕИС размещена 25.07.2022г., или на 9 рабочий день со дня исполнения контракта, т.е. с нарушением сроков установленных ч. 3 ст. 103 Федерального Закона 44-ФЗ (не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта).
16 августа 2022 года дизельная электростанция балансовой стоимостью 448 тыс. руб. принята к бухгалтерскому учету МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» как объект движимого имущества и в этот же день передана МКОУ «Барлукская СОШ» на праве оперативного управления.

3. Результаты реализации программы
В качестве ожидаемых результатов реализации Программы разработчики установили: 
- износ источников теплоснабжения составит 37%;
- износ инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения составит 37%;
- износ источников водоснабжения составит 37%.
По результатам экспертизы проекта Программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» КСП отмечалось, что методика расчета указанных критериев не приведена (заключение КСП от 01.10.2019 года № 34). Однако, замечания КСП учтены не были, и до настоящего времени методика расчета результатов реализации Программы не утверждена. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении п. 3.10 Порядка разработки МП, где указано, что «по каждому расчетному показателю результативности муниципальной программы должна быть приведена методика его расчета или указан источник, содержащий соответствующую информацию».
Согласно п. 5.6 Порядка разработки МП, для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями подготавливает и представляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» направлен начальником отдела по ЖКХ в отдел социально-экономического развития администрации МО Куйтунский район без указания даты (т.е. установить когда направлен отчет не представляется возможным).
Сведения о достижении показателей результативности муниципальной программы, за 2022 год представлены в таблице № 4. 
(тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование показателя результативности 
	Ед. изм.
	Значение показателя на 2022г. согласно МП 
	Достижение показателя согласно годовому отчету за 2022 год.
	Отклонение от плана (+/-)

	1
	Износ источников теплоснабжения (котельные)
	%
	37
	7
	- 30

	2
	Износ инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения
	%
	37
	7
	- 30

	3
	Износ источников водоснабжения
	%
	37
	8
	- 29



В представленном годовом отчете о результате реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» сделан вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.
КСП отмечает, что и плановые и фактические показатели носят декларативный характер, проверить их достоверность не представляется возможным, так как отсутствует методика их расчета, отсутствуют ссылки на официальные источники информации, которые бы подтвердили расчеты разработчиков Программы.

Выводы:
1. Муниципальная программа «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 23.09.2019г. № 750-п.
Для достижения заявленной цели и решении задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:
- капитальный ремонт источников теплоснабжения с заменой котлов;
- ремонт водонапорных башен с заменой ёмкостей под воду;
- ремонт инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения;
- разработка проектной документации на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения.
КСП ранее была проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы (заключение КСП № 34 от 01.10.2019 года), в результате которой выявлены следующие замечания:
- в нарушении п. 3.6 Порядка разработки МП, в паспорте проекта программы отсутствует строка «Правовое основание разработки муниципальной программы»;
- в текстовой части проекта программы представлены таблицы с № 1, 2, 4, 6, т.е. нарушена нумерация таблиц (таблиц № 3 и № 5 нет);
- в текстовой части проекта программы разделы имеют следующую нумерацию: 1 «Характеристика», 3 «Цели и задачи», 4 «Ресурсное обеспечение», 5 «Анализ рисков», 5 «Механизм реализации», 6 «Контроль за реализацией», 7 «Ожидаемые результаты», т.е. нарушена нумерация разделов (нет раздела № 2, а раздел № 5 отражен дважды);
- в нарушение п. 3.10 Порядка разработки МП, в главе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» по указанным показателям не приведена методика их расчетов, а также не указан источник содержащий данную информацию.
В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия установлено, что замечания отраженные в заключении КСП № 34 от 01.10.2019 года не учтены.
Постановлением Администрации от 23.11.2021г. № 1502-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2024 гг.» изменено:
- наименование задачи № 4 с «Проектирования объектов теплоснабжения» на «Приобретение оборудования»;
- наименование основного мероприятия № 4.1 с «Разработки проектной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении МКОУ Кундуйская СОШ с. Кундуй» на «Приобретение электростанции (переносной или на шасси)».
2. Фактический расход денежных средств по муниципальной программе за 2022 год составил 998,4 тыс. руб., или 99,8% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете. Средства в сумме 998,4 тыс. руб. использованы по целевому назначению, основные целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2022 год перевыполнены (по двум показателям в 5,2 раза, по одному показателю в 4,6 раза).
3. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы предусмотренный решением о бюджете, не соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом программы на 2022 год (на 01.01.2022г. на 800 тыс. руб., а начиная с 14.04.2022г. на 1200 тыс. руб.). Данный факт свидетельствует о нарушении пункта 2 ст. 179 БК РФ, определяющей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования (п. 1.1.18 Классификатора нарушений).
Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Куйтунский район необходимо было внести изменения в паспорт программы в части уменьшения объемов финансирования.
4. И плановые и фактические показатели носят декларативный характер, проверить их достоверность не представляется возможным, так как отсутствует методика их расчета, отсутствуют ссылки на официальные источники информации, которые бы подтвердили расчеты разработчиков Программы. Обоснования, расчеты к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2024 гг.»  не представлены.
5. Оплата за выполненные работы по замене дымовой трубы котельной в сумме 550,4 тыс. руб. произведена 16.06.2022г., или на 13 рабочий день со дня приемки работ, т.е. с нарушением сроков установленных пунктом 7.1 договора (в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке выполненных работ).
Оплата за дизельную электростанцию в сумме 448 тыс. руб. произведена 14.07.2022г., или на 22 рабочий день со дня приемки Товара, т.е. с нарушением сроков установленных пунктом 2.5 Контракта (в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о приемке Товара).
Информация об исполнении муниципального контракта от 09.06.2022г. № 2022.660378 на поставку дизельной электростанции стоимостью 448 тыс. руб. в ЕИС размещена 25.07.2022г., или на 9 рабочий день со дня исполнения контракта, т.е. с нарушением сроков установленных ч. 3 ст. 103 Федерального Закона 44-ФЗ (не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта).

Рекомендации:
1. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Куйтунский район соблюдать требования установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014г. № 265-п и п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункты 1 и 3 выводов настоящего Отчета).
2. МКОУ Тулинской СОШ и МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» при оплате за товары, работы, услуги соблюдать требования установленные заключенными контрактами и договорами (пункт 5 выводов настоящего Отчета).
3. МКУ «КУМИГ по Куйтунскому району» при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ неукоснительно соблюдать требования (нормы) установленные Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 5 выводов).
4. О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату до 15 октября 2023 года.



Председатель КСП                                                                                  А.А. Костюкевич
















Пояснительная записка к отчету

Выявлены нарушения всего 1648 тыс. руб., в том числе:
- иные нарушения бюджетного законодательства РФ (нарушение при формировании средств бюджета на реализацию муниципальной программы) – 1200 тыс. руб.:
- 1200 тыс. руб. - объем бюджетных ассигнований муниципальной программы предусмотренный решением о бюджете, не соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом программы на 2022 год (на 01.01.2022г. на 800 тыс. руб., а начиная с 14.04.2022г. на 1200 тыс. руб.). Данный факт свидетельствует о нарушении пункта 2 ст. 179 БК РФ, определяющей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования (п. 1.1.18 Классификатора нарушений).
- нарушения в сфере закупок, в рамках федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – 448 тыс. руб.:
- 448 тыс. руб. - информация об исполнении муниципального контракта от 09.06.2022г. № 2022.660378 на поставку дизельной электростанции стоимостью 448 тыс. руб. в ЕИС размещена 25.07.2022г., или на 9 рабочий день со дня исполнения контракта, т.е. с нарушением сроков установленных ч. 3 ст. 103 Федерального Закона 44-ФЗ (не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения контракта).


Справка
к отчету о результатах контрольного мероприятия:
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2022 год в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства МО Куйтунский район» 
на 2020-2024 годы»

	
	Наименование
	Сумма
(тыс. руб.)

	1
	Объем проверенных финансовых средств
	998,4

	  2
	Количество выходных документов
	2

	  2.1
	- актов
	1

	2.2
	- отчетов
	1

	3
	Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе:
	1200

	3.1
	-  виды бюджетных нарушений, всего
	

	
	в том числе
	

	3.1.1
	нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ)
	

	3.1.2
	нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст.306.8 БК РФ)
	

	3.1.3
	другое – всего (расшифровать в пояснительной записке)
	

	3.2
	- иные нарушения бюджетного законодательства, всего
	1200

	3.2.1
	принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ)
	

	3.2.2
	принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ)
	

	3.2.3
	принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.38 БК РФ)
	

	3.2.4
	другое –всего (расшифровать в пояснительной записке)
	1200

	4
	Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. руб.)
	448

	4.1
	В рамках федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ
	

	4.1.1.
	- сумма выявленных нарушении, тыс. руб.
	448

	4.1.2
	- количество контрактов с выявленными нарушениями
	1

	5
	Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс. руб.)
	

	6
	Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня
	

	7
	Выявлено нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, количество объектов муниципальной собственности и их стоимость
	

	8
	Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. руб.)
	

	9
	Объем причиненного ущерба (тыс. руб.)
	

	10
	Всего выявлено нарушений (тыс. руб.)
	1648




Председатель КСП                                                                       А.А. Костюкевич
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