РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

Информационно-аналитическая записка № 4 
по результатам проверки представленных документов по муниципальным контрактам 
№ 14 МК-021/21 от 27.09.2021г. и № 16 МК-026/21 от 15.10.2021г. заключенным муниципальным казенным учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район на строительство жилых помещений (жилых домов)

	р.п. Куйтун								            21 октября 2022 года

Настоящая информационно-аналитическая записка подготовлена председателем Контрольно-счетной палаты МО Куйтунский район Костюкевич А.А. в соответствии с Федеральным Законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Регламентом КСП, на основании запроса Тулунского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области от 21.10.2022г. № 12202250027000048. 

Проанализировав представленные Тулунским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области документы по муниципальным контрактам № 14 МК-021/21 от 27.09.2021г. и № 16 МК-026/21 от 15.10.2021г. заключенным муниципальным казенным учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район на строительство жилых помещений (жилых домов), Контрольно-счетной палатой муниципального образования Куйтунский район рассчитана стоимость фактически невыполненных работ, которые отмечены выполненными в унифицированных формах КС-2 и КС-3.
1) Жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Коминтерна, 53, не выполнены следующие работы, которые отмечены в унифицированной форме № КС-2 № 2/1 от 13.12.2021г. на сумму 200495,77 руб., раздел оплаты – кровля:
- позиция 98: отсутствует рубероид кровельный;
- позиция 100: отсутствует устройство фронтонов;
- позиция 107: внутри между балками должны быть расположены плиты теплоизоляционные из стекловолокна, которые на момент осмотра отсутствуют;
- позиция 108: отсутствует изоспан – материал, предназначенный для гидроветрозащиты. На момент осмотра по всему дому изоспан отсутствует;
- позиция 118: отсутствует подшивка потолков: досками обшивки (применительно подшивки карнизов).
Общая стоимость фактически невыполненных работ составляет 80391,88 руб.
2) Жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Коминтерна, 65, не выполнены работы по разделу стены, перегородки и кровля в полном объеме, которые отмечены в унифицированных формах: № КС-2 № 2/1 от 13.12.2021г. на сумму 200495,77 руб., раздел оплаты – кровля и № КС-2 № 2/2 от 13.12.2021г. на сумму 648669,2 руб., раздел оплаты – стены, перегородки.
Общая стоимость фактически невыполненных работ составляет 849164,97 руб.
3) Жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, ул. Ленина, 32, не выполнены работы по разделу стены, перегородки и кровля в полном объеме, которые отмечены в унифицированных формах: № КС-2 № 2/1 от 13.12.2021г. на сумму 200495,77 руб., раздел оплаты – кровля и № КС-2 № 2/2 от 13.12.2021г. на сумму 648669,2 руб., раздел оплаты – стены, перегородки.
Общая стоимость фактически невыполненных работ составляет 849164,97 руб.
[bookmark: _GoBack]4) Жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Каразей, ул. Солнечная, 2, не выполнены работы по разделу стены, перегородки и кровля в полном объеме, которые отмечены в унифицированных формах: № КС-2 № 2/1 от 13.12.2021г. на сумму 200495,77 руб., раздел оплаты – кровля и № КС-2 № 2/2 от 13.12.2021г. на сумму 648669,2 руб., раздел оплаты – стены, перегородки.
Общая стоимость фактически невыполненных работ составляет 849164,97 руб.

Таким образом, в результате проверки установлено:
1) Стоимость фактически невыполненных работ, которые отмечены выполненными в унифицированных формах КС-2 и КС-3 по объектам:
- жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Коминтерна, 53, составляет 80391,88 руб.;
- жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Коминтерна, 65, составляет 849164,97 руб.; 
- жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Карымск, ул. Ленина, 32, составляет 849164,97 руб.;
- жилой дом по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, с. Каразей, ул. Солнечная, 2, составляет 849164,97 руб.
2. Общая стоимость фактически невыполненных работ по 4 домам, которые отмечены выполненными в унифицированных формах КС-2 и КС-3 составляет 2627886,79 руб.





Председатель КСП МО Куйтунский район ________________________А.А. Костюкевич
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